

CRONOGRAMA					
DE 25/06/2018 ATÉ 29/06/2018					
Interação 1 - prototípicos de telas	Início da atividade	Previsão de conclusão	Responsavel	% feita	Prioridades
Prototípico da tela do Cliente	25/06/2018	27/06/2018	Alex	60%	Média
Prototípico da tela do ADM	25/06/2018	27/06/2018	Marcílio	100%	Média
Prototípico da tela do Colaborador	25/06/2018	27/06/2018	Jonas/Matheus	0%	Média
Prototípico da tela inicial	25/06/2018	27/06/2018	Marcílio	80%	Alta
Prototípico do Banco de dados	27/06/2018	29/06/2018	Todos	70%	Alta
Prototípico de Tela de login	26/06/2018	27/06/2018	Alex	20%	Alta
Prototípico de cadastro	26/06/2018	27/06/2018	Alex	80%	Alta