

CRONOGRAMA

INICIADO EM 25/06/2018

Prioridades	Interação 1 - prototípicos de telas	Início da atividade	Previsão de conclusão	Responsavel	Conclusão
Alta	Prototípico do Banco de dados - Patr I	27/06/2018	12/07/2018	Marcílio	100%
Alta	Tela de login (fornt-end)	05/07/2018	12/07/2018	Alex	100%
Alta	Front-end Tela de cadastro	05/07/2018	12/07/2018	Alex	100%
Alta	Efetuar login (back-end)	05/07/2018	12/07/2018	Alex	100%
Alta	Cadastrar Usuário (back-end)	05/07/2018	12/07/2018	Marcílio	100%
Alta	Login com google	05/07/2018	19/07/2018	Matheus	90%
Alta	Login com facebook	05/07/2018	19/07/2018	Jonas	50%
Média	Index Cliente (fornt-end)	12/07/2018	19/07/2018	Alex	0%
Alta	Filtrar Usuario (back-end)	12/07/2018	19/07/2018	Alex	0%
Média	Index ADM (fornt-end)	12/07/2018	19/07/2018	Marcílio	0%
Alta	Listar Usuário (back-end)	12/07/2018	19/07/2018	Marcílio	0%
Alta	Cadastro serviço (front-end)	12/07/2018	19/07/2018	Gabriel	0%
Alta	Cadastro serviço (back-end)	12/07/2018	19/07/2018	Gabriel	0%
Alta	Gerenciar usuário (front-end)	12/07/2018	19/07/2018	Matheus	0%
Média	Index Prestador (fornt-end)	12/07/2018	19/07/2018	Jonas	0%